



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Central

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023

Ano XIII - Edição nº 01423 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Central publica



Praça José de Castro Dourado | 22 | Centro | Central-Ba

www.central.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
133192542299A93E5B3D07FFE4E63504

Prefeitura Municipal de Central

SUMÁRIO

- CONTRATO 495-2020- EXTRATO DE ADITIVO Nº 07
- CONTRATO 495-2020- EXTRATO DE ADITIVO Nº 08

Prefeitura Municipal de Central

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CENTRAL
Juntos, Trabalhando Pelo Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ Nº 14.136.816/0001-51

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Prazo 07. Contrato nº 495/2020. Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRAL.** Contratada: **A. M. DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME.** Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias, com início em 21/09/2022 e término em 20/12/2022. Data da assinatura: 16/09/2022. José Wilker Alencar Maciel - Prefeito.

Prefeitura Municipal de Central

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CENTRAL
Juntos, Trabalhando Pelo Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ Nº 14.136.816/0001-51

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de Prazo 08. Contrato nº 495/2020. Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRAL.** Contratada: **A. M. DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME.** Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 90 (noventa) dias, com início em 21/12/2022 e término em 21/03/2023. Data da assinatura: 12/12/2022. José Wilker Alencar Maciel - Prefeito.